



Līdzfinansē
Eiropas Savienība



Nacionālais
attīstības plāns

Projekta Nr.4.1.1.1/1/23/l/003 **“Kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu vienlīdzīgas pieejamības uzlabošana SIA “Rīgas Dzemdību nams”, attīstot veselības aprūpes infrastruktūru”** īstenošana 2024. gada 3. ceturksnī norit saskaņā ar 2024. gada 20. jūnijā starp Centrālo finanšu un līgumu aģentūru (CFLA) un SIA “Rīgas Dzemdību nams” noslēgto līgumu.

Projekta uzraudzību veic CFLA, savukārt no SIA “Rīgas Dzemdību nams” puses par projekta izpildes vadību veic projekta vadības grupa, par projekta izpildi atbildīgā persona – valdes priekšsēdētāja Santa Markova.

Projekta aktivitāšu īstenošanas termiņi izriet no projektam saistošajiem ārējiem normatīvajiem aktiem, ieviešanas līgumā noteiktajiem nosacījumiem un atbilstoši projekta iesniegumā norādītajam īstenošanas plānam.

Līdz 2024. gada oktobrim ir veiktas šādas aktivitātes:

- izstrādāts un saskaņošanai iesniegts Operācijas bloka būvprojekts (izpildītājs – SIA Ozola @ Bula, arhitektu birojs);
- atklātā konkursā izraudzīts Projekta vadītāja pakalpojuma sniedzējs;
- saskaņā ar projektā noteikto medicīnas tehnoloģiju iegādes plānu noslēgti līgumi ar atklātā konkursā izvēlētiem četriem komersantiem deviņu medicīnas iekārtu iegādei. Kopējā noslēgto līgumu summa ar PVN 513 044,84 EUR, tajā skaitā ERAF finansējums – 436088,11 EUR (atklātais konkurss: Medicīniskās tehnoloģijas, iekārtas Operāciju blokam un Ambulatoriskās nodaļas Prenatālās diagnostikas centram 1. kārtā ar ID Nr.RDzN 2024/20/K/ESF)